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Unsere Kunden schätzen:
• Unsere jahrzehntelange  

Projektmanagement-Erfahrung 
• Unsere Zuverlässigkeit
• Den guten Draht zu uns

Analysten schätzen:
• Starkes Ressourcenmanagement
• Umfangreiche Planungs- und  

Controllingmöglichkeiten
• Flexibler Einsatz der Software

PLANTA-Software im Überblick

Das Unternehmen PLANTA 

PLANTA ist seit 1980 Hersteller bewährter Projektmanagement-Software, mit der sich jede Projektsituation meistern lässt. Mit 
unseren vielseitigen Anwendungen haben Sie Ihre Projekte im Griff: Wir bieten ein sicheres Fundament, auf das Sie sich verlassen 
können. 

Deshalb wird unsere Software kontinuierlich weiterentwickelt. Die Produktentwicklung erfolgt am Stammsitz in Karlsruhe: Soft-
ware Made in Germany. Gute Kommunikation und Teamarbeit sind unser Leitgedanke – sowohl im Kontakt mit unseren Kunden als 
auch bei der Entwicklung unserer Software. Unsere Anwendungen können an Ihre individuellen Unternehmensprozesse angepasst 
werden. Egal aus welcher Branche Sie stammen, wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum effizienten Projektmanagement. Ihr Projekt-
erfolg steht bei uns an erster Stelle.
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PLANTA portfolio
Strategische Bewertung

Ziele/Risiken
Ideenmanagement

Portfoliobildung

PLANTA project
Programmmanagement 

Einzel- und Multiprojektmanagement
Ressourcenmanagement

Kosten-/Budgetmanagement
Integrierte Projekt-Zeiterfassung
Reporting, Dokumente, Prozesse

PLANTA pulse
Frei strukturierbare 

Aufgabenverwaltung für Teams 
Agile Planung

Integrierte Projekt-Zeiterfassung 
Hybrider Einsatz mit 

PLANTA project
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PLANTA link
Konfigurierbarer Im-

port/Export 
Schnittstelle z. B. zu 
ERP-Systemen (SAP) 

und Outlook-Kalender

PLANTA MSP link
Schnittstelle zu 

Microsoft Project

PLANTA Jira link
Schnittstelle zwi-

schen Jira und 
PLANTA project

PLANTA secure
Zusätzliche Sicherheitsstan-

dards 
Zwei-Faktor-Authentifizierung 

Reverse Proxy

PLANTA customizer
Ermöglicht Änderungen am System (z. B. Layout, Funktionen, Parameter)
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E PLANTA als Hybrid-System

• Das Beste aus zwei Welten: klassisches und agiles Projektmanagement
• PLANTA project, PLANTA pulse und in der Enterprise-Edition PLANTA portfolio kombiniert in einem System
• Alle Funktionen für Aufgabenverwaltung, Team-Collaboration und KPIs für das Management
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„Optimale Unterstützung in allen Projektphasen: initiieren, planen, 
durchführen, abschließen.“

Überprüfen & Auswerten:  
Stets aktuelle Projektdaten für Projekt-Controlling und Management 

• Multiprojektmanagement, Ressourcenmanagement aller Unternehmensressourcen, Kostenmanagement auf jeder Ebene der 

Projektstruktur, Risikomanagement, Konfliktmanagement 

• Projektfortschritt und Abweichungen erkennen, Prognose von Rest-Aufwänden, Soll-Ist-Vergleiche 

• Aussagekräftige Reports auf Knopfdruck, Statusberichte und Trendanalysen auf Basis der integrierten Zeiterfassung 

• Zuverlässiges Monitoring und die Möglichkeit, ein eigenes Multiprojekt-Informationssystem aufzubauen, mit dem Sie Termine, 

Ressourcen und Kosten aller Unternehmensprojekte stets im Blick haben und auf Abweichungen rasch reagieren können

Planen & Entscheiden:  
Projekte und Projektanträge systematisch planen und einen eigenen Projektstandard im Unternehmen schaffen 
 

• Einzelprojektmanagement mit Projekt-Vorlagen, anpassbarem Prozessmodell und unternehmensspezifischen Workflows gibt 

Ihren Projekten die nötige Struktur 

• Aufgabenverwaltung, Ablaufplanung und Terminplanung helfen bei der Einplanung 

• Kostenplanung, Risikomanagement und Finanzkennzahlen erleichtern die Entscheidung für ein Projekt

Steuern & Optimieren:  
Operatives Ressourcenmanagement lässt freie Kapazitäten und Engpässe sofort erkennen 

• Ressourcenplanung, Ressourcenverteilung ohne Überlastung, Transparenz in der Auslastung aller Unternehmensressourcen, 

Skill Management 

• Erkennen und Reagieren bei Engpässen, Ressourcensimulation, Änderungsmanagement 

• Leistungs- und Kostenerfassung, Meilensteinsteuerung

Kernaufgabe des Multiprojektmanagers ist die Koordination aller Einzelprojekte im Hinblick auf die bestmögliche Um setzung der 
strategischen Unternehmensziele. Multiprojektmanager analysieren das Zusammenwirken der Projekte, um projektübergreifende 
Ressourcenkonflikte aufzuzeigen und geeignete Maßnahmen zur Optimierung einleiten zu können.

Multiprojektmanager

Projektanträge systematisch planen und priorisieren 
Projekt-Vorlagen und unternehmensspezifische Workflows 
erleichtern die Planung von Projekten. Jede Projektidee im 
Unternehmen wird nach klarem Projektstandard erfasst. Der 
Ressourcenanforderungsprozess erleichtert die Grobplanung 
mit generischen Ressourcen wie Teams/Abteilungen. PLANTA 
project stellt die Ressourcenauslastung über alle Projekte, 
Vorhaben und Projekt-Ideen übersichtlich dar.
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Fortschritt der Projekte im Blick
Aussagekräftige Reports wie Statusberichte und Trendanalysen 
lassen sich auf Knopfdruck auf Basis der erfassten Aufwände 
erstellen. Der Projektleiter kann für jedes Projekt Prognosen 
über Änderungen bei Rest-Aufwänden übermitteln.

Klare Budget-Vorgaben
Aufgabenverwaltung und Terminplanung mit Vorgabe von 
Aufwands- und Kostenbudgets stecken den Rahmen für ein 
erfolgreiches Projekt ab. Budgets, Kosten und Erlöse werden 
transparent mit möglichen Abweichungen dargestellt. Risiken 
und Chancen des Projekts werden mit Eintrittswahrschein-
lichkeit und zu erwartendem Schadensausmaß angezeigt.

In einem Programm können mehrere Projekte gebündelt werden. Der Programmmanager leitet und koordiniert die Projekte 
des Programms, um die strategischen Ziele und Anforderungen des Programms zu erreichen.

Aufgaben des Programmmanagers
• Definition des Programms
• Zuordnung der Projekte zum Programm
• Einschätzung der Risiken und Chancen sowie Kosten und Aufwände 
• Beobachtung von Budgets und Terminen
• Erstellung von Programm-Statusberichten

Projekte zu Programmen bündeln 
Die Bündelung von Projekten zu Programmen hilft dabei, den Über-
blick über Meilensteine und Kosten zusammengehöriger Projekte zu 
behalten. Das Budget, die Kosten und die Aufwände des Programms 
bzw. der zugeordneten Projekte können als verdichtete Summen-
werte bzw. pro Jahresscheibe im Modul Budget eingesehen werden.

Programmmanager

PLANTA project lässt Sie Ihre Projekte systematisch planen und steuern, vom Projektantrag bis 

zum Projektabschluss. Freie Kapazitäten in der Ressourcenauslastung erkennen Sie sofort.
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Der Projektmanager ist für die Planung und Realisierung seiner Projekte verantwortlich. Daten des Projekts, wie Projektattribute, 
Ecktermine, beschreibende Angaben und bewertende Daten wie Zielbeitrag und Risikowert, werden übersichtlich im Projektsteck-
brief dargestellt.

Projektmanager

Projektplanung und -steuerung 
Der Projektmanager plant sein Projekt im Detail hinsichtlich 
Terminen, Ressourcen und Kosten auf Basis des Prozessmodells, 
über das auch Freigaben gesteuert werden können. Mastermei-
lensteine und Gates können zur besseren Steuerung eingesetzt 
werden. Kosten-, Budget- und Aufwandsdetails des Projekts 
werden übersichtlich nach Kostenartengruppen dargestellt. 
Projektkosten können über eine Schnittstelle aus Fremdsyste-
men wie SAP übernommen werden.

Projektkommunikation
Das Dashboard ist das Benachrichtigungszentrum für aktuelle 
Informationen rund um das Projekt. Angezeigt werden u. a. 
verschiedene Stände der Meilensteine, aktueller Status des 
Projekts, Tätigkeiten, Budget-/Kosten-Abweichungen, Progno-
sen von Projektmitarbeitern für Mehraufwände. Durch die In-
tegration mit dem Outlook-Kalender können Projektmanager 
sich Projekt- und Vorgangstermine aus PLANTA project direkt 
im Outlook-Kalender anzeigen lassen.

Der Ressourcenmanager ist für die termingerechte Erledigung aller projektbezogenen Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich. 
Ihn interessieren die bestmögliche Verteilung der Arbeiten auf seine Mitarbeiter und die hohe sowie gleichmäßige Auslastung 
seiner Abteilung.

Ressourcenmanager

Abteilungsboard und Auslastungsdiagramme
Das zentrale Abteilungsboard lässt freie Kapazitäten und Eng-
pässe sofort erkennen und erleichtert Ein- und Umplanung 
von Ressourcen unter Berücksichtigung von Prioritäten, Skills 
und Urlaub. Übersichtlich zeigen Auslastungsdiagramme die 
Auslastung der Ressourcen nach Projektcode an. Auch Urlaub 
und Abwesenheit der Mitarbeiter der Abteilung werden dar-
gestellt. Ein Anfrage-/Freigabe-Workflow erleichtert die Ein-
planung von Ressourcen. 
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Projektmitarbeiter

Der Projektmitarbeiter ist für die termingerechte Fertigstellung der ihm übertragenen Aufgaben verantwortlich und bucht sei-
ne geleisteten Aufwände auf die Projekte. Aufgrund der Prognose des Projektmitarbeiters kann der Projektleiter die Ressour-
cenplanung stets aktuell halten.

Mitarbeiterboard
Das zentrale Mitarbeiterboard ist das Bearbeitungszentrum 
eines Projektmitarbeiters. Es liefert den Überblick über die 
Projekte, in die der Mitarbeiter eingeplant ist, seine Auslas-
tung darin, sowie die von ihm zu erledigenden Aufgaben und 
Prozessschritte. Seine geleisteten Stunden trägt der Projekt-
mitarbeiter selbst in der Erfassungsmaske des jeweiligen Pro-
jekts ein. 

Management/Stakeholder

Als Entscheidungsgrundlage benötigen das Management und die Stakeholder verlässliche projektspezifische und projektüber-
greifende Informationen. PLANTA project bietet bereits im Standard eine Vielzahl vordefinierter projektübergreifender Berichte, 
wie Projektstatusberichte mit Historie des Projektverlaufs, sowie Berichte zu kritischen Projektsituationen wie Endterminverzug, 
Meilensteinverzug und Budgetüberschreitung an. Durch den Baustein PLANTA customizer können individuelle Reports erstellt 
und auch nach Excel exportiert werden.

Überblick im Multiprojektmanagement
Stakeholder können sich Projekte im Multiprojektboard nach 
verschiedenen Kriterien gruppiert anzeigen lassen, z. B. nach 
Kostenstelle, Kunden oder Projektgruppen. Die Einschätzung 
der Projektleiter zum Status des jeweiligen Projekts wird 
ebenfalls angezeigt.

Detaillierte Kosten- und Budgetübersichten
Auch Budgets, Kosten und Erlöse können nach verschiedenen 
Parametern (z. B. Projektcode, Projektleiter, Kunde) gruppiert 
werden und zeigen den aktuellen und den ursprünglich ge-
planten Stand übersichtlich an.
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Flexibilität und Anpassbarkeit

PLANTA project bietet Investitionssicherheit durch Integrierbarkeit und Anpassbarkeit:

Moderne, sichere Architekturen

• On-Premises oder als SaaS-Lösung verfügbar  
• Mitwachsendes, skalierbares System und zentrale Da-

tenverwaltung 

• Datenhaltung nach DSGVO und BDSG 
• Single Sign-On mit SAML
• Cloud-Sicherheit mit ISO 27001-Zertifizierung  
• OpenID-Connect-Integration (Add-on PLANTA secure) 
 

• Rollenbasiertes Arbeiten mit vordefinierten oder selbst 
generierten Rollen 

• Abbildung individueller Workflows und Prozessmodelle 
• Individuelle Systemanpassungen durch Customizing

Datenschutz und Datensicherheit:

Vielfältige Modelle und Architekturen:

• Anbindung an externe Systeme: Schnittstelle zu SAP, 
Jira, Microsoft Project, Outlook-Kalender und PLANTA 
pulse (für hybrides Projektmanagement) über das 
Add-On PLANTA link

• PLANTA im Web: Parallel zum lokalen Client kann 
PLANTA project auch als Web-Client eingesetzt wer-
den. Die Software ist damit weiterhin über Desktop 
aber auch über den Browser einsetzbar.

PLANTA project PLANTA portfolio PLANTA pulse

Steuern aller Projekte des Unternehmens von der Projektidee bis zum archivierten Projekt

Projekte im Blick
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Erhältlich in 3 verschiedenen Editionen

Von der einfachen Hybrid-Variante mit den grundlegenden Funktionen von PLANTA project und PLAN-
TA pulse zur Hybrid-Enterprise-Edition mit vollem Zugriff auf PLANTA project, PLANTA pulse und PLAN-
TA portfolio.

Testversionen können Sie über die Webseite www.planta.de anfordern.

Klassisch und agil in einem System
Sie können PLANTA pulse und PLANTA project auch im Rahmen 
hybrider PLANTA-Editionen als integriertes System nutzen. 
Dabei profitieren Sie von den Vorteilen aus beiden PM-Welten, 
indem Sie klassische Projektmethoden mit agiler Team-Collabo-
ration über Kanban-Boards und Scrum kombinieren. Verbinden 
Sie die Projektplanung rund um Meilensteine, Projektbudgets 
und -risiken mit agiler Detailplanung, einfacherer Kommunikati-
on und verbesserten Abstimmungsprozessen und stärken Sie so 
Ihre Projektleitung und die Projektteams. 

All-in-One-System für hybrides Projektmanagement

Ortsunabhängige Zeiterfassung
Praktisch ist das All-in-One-System außerdem bei der Zeiter-
fassung: Sie kann mit PLANTA pulse an jedem Einsatzort auch 
mobil per Smartphone erfolgen und fließt anschließend un-
mittelbar in die Planungsdaten in PLANTA project ein. Die Pro-
jektmanager verfügen so stets über den aktuellen Stand.



Auszug aus der Kundenliste 
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PLANTA Deutschland 
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH  
Bunsenstraße 14 · 76135 Karlsruhe
t +49 721 8281111 
@ kontakt@planta.de

PLANTA Schweiz
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH  
Stadthausstrasse 39 · CH - 8400 Winterthur
t +41 52 2690303 · Fax +41 52 2690304 
@ info@planta-gmbh.ch

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH. Alle Rechte vorbehalten. PLANTA, PLANTA project, PLANTA portfolio, 

PLANTA pulse und weitere im Text erwähnte PLANTA-Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos 

sind Marken oder eingetragene Marken der PLANTA GmbH in Deutschland und anderen Ländern.
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sind Marken oder eingetragene Marken der PLANTA GmbH in Deutschland und anderen Ländern.

PLANTA Deutschland 
PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH  
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PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH  
Stadthausstrasse 39 · CH - 8400 Winterthur
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